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Na temelju članka 74. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne 

novine“,  broj 68/18, 110/18-Odluka USRH i 32/20), članka 74.  stavka 1. točke 21. Statuta 

Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18 i 3/21), te članka 5. Programa 

građenja komunalne infrastrukture Grada Korčule u 2020. godini („Službeni glasnik Grada 

Korčule“, broj 15/19), gradonačelnica Grada Korčule podnosi 

 

I Z V J E Š Ć E  

o izvršenju Programa građenja  

komunalne infrastrukture Grada Korčule u 2020. godini 

 

Gradsko vijeće Grada Korčule je na 21. sjednici održanoj dana 23. prosinca 

2019. godine donijelo Program građenja komunalne infrastrukture Grada Korčule u 2020. 

godini („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 15/19). Gradsko vijeće Grada Korčule je na 

30. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2020. godine donijelo Izmjene i dopune 

Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Korčule u 2020. godini („Službeni 

glasnik Grada Korčule“, br. 17/20; dalje u tekstu: Program).  

Gradonačelnica je dužna Gradskom vijeću Grada Korčule podnijeti Izviješće o 

izvršenju Programa. Izviješće o izvršenju Programa podnosi se zajedno s Izviješćem o 

izvršenju Proračuna Grada Korčule za 2020. godinu. 

 

Financijsko ostvarenje Programa prikazano je u Tablici 1. 

Tablica 1. 

  Opis 

Planirano 

Programom 

 (kn) 

Planirano 

izmjenom 

Programa 

 (kn) 

Izvršeno  

(kn) 

1. Revitalizacija obrambenih utvrda 

Grada Korčule      

2.000.000,00 722.200,00 350.901,90 

2. Uređenje Šetališta Tina Ujevića   1.500.000,00  4.752.434,00  2.722.649,67 

3. Igralište Žrnovska Banja  1.195.000,00 986.039,00 976.039,05 

4. Izrada planske dokumentacije   300.000,00 123.563,00  123.562,50 

5. Sanacija odlagališta otpada   0,00 450.000,00 340.865,51 

6. Izgradnja nogostupa sa javnom 

rasvjetom   

0,00  687.500,00 545.963,68 

7. Uređenje Ulica 62, 65 i 69 u Zagradcu 

 

0,00  1.998.466,00  2.040.241,87 

 Ukupno: 4.995.000,00  9.720.202,00 7.100.224,18 

 

 

Ostvarenje pojedinih stavki Programa prikazuje se kako slijedi: 

 

1. Revitalizacija obrambenih utvrda Grada Korčule 

Program je završen. Izrađena je projektna dokumentacija za Južni zid, te kulu Forteca. U 

tijeku je ishođenje pet građevinskih dozvola za cjeline: Kula svih Svetih, Knežev dvor, Ljetno 

kino, Kulu Forteca, te Knežev dvor. Za cjelinu Kula Revelin, nije potrebno ishoditi 

građevinsku dozvolu, već je ishođena potrebna suglasnost Konzervatorskog odjela u 

Dubovniku. Projekt je spreman za prijavu na odgovarajuće natječaje. Projektanti trenutno 

kompletiraju (usklađuju) troškovnike za nabavu. 
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Prema podacima Upravnog odjela za proračun i financije za izvršenje ovog programa u 

2020. godini utrošeno je 350.901,90 kn.  

 

2. Uređenje Šetališta Tina Ujevića 

Radovi su završeni. U travnju 2021. ishođena je uporabna dozvola.  

Prema podacima Upravnog odjela za proračun i financije za izvršenje ovog programa u 

2020. godini utrošeno je 2.722.649,67 kn.  

 

3. Igralište Žrnovska Banja 

Radovi su završeni.   

Prema podacima Upravnog odjela za proračun i financije za izvršenje ovog programa u 

2020. godini utrošeno je 976.039,05 kn.  

 

4. Izrada planske dokumentacije   

U 2020. godini rađeno je na III. Izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja Grada 

Korčule, Te Urbanističkom planu uređenja Ekonomija.  

III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Korčule još nisu donesene. Javna 

rasprava planira se u jesen 2021.  

Gradsko vijeće Grada Korčule je na 22. sjednici održanoj 31. siječnja 2020. donijelo  

Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Ekonomija“. 

Prema podacima Upravnog odjela za proračun i financije za izvršenje ovog programa u 

2020. godini utrošeno je 123.562,50 kn.  

 

5. Sanacija odlagališta otpada   

Dana 24. veljače 2020. sklopljen je Ugovor o javnim radovima sanacije deponija 

komunalnog otpada „Kokojevica“. Ugovor su sklopili naručitelji: Općina Lumbarda, KTD 

Mindel d.o.o. i Grad Korčula i izvođač: G.T. Trade d.o.o. iz Splita, Spinčićeva 2D. Vrijednost 

ugovora iznosi 7.055.305,01 kn (PDV uključen). U navedeni iznos ulazi izgradnja 

reciklažnog dvorišta Općine Lumbarda kojeg financiraju Općina Lumbarda i Fond za zaštitu 

okoliša, te izgradnja nove kasete za odlaganje otpada koju zajednički financiraju Općina 

Lumbarda, Grad Korčula i Fond za zaštitu okoliša. Dio troška Grada Korčule iznosi 

635.350,75 kn (PDV uključen) (17,50 % od troška izgradnje nove kasete: 3.630.573,75 kn).  

Prema podacima Upravnog odjela za proračun i financije za izvršenje ovog programa u 

2020. godini utrošeno je 340.865,51 kn.  

 

6. Izgradnja nogostupa sa javnom rasvjetom  

Dana 28. rujna 2020. sklopljen je Ugovor o javnim radovima na izgradnji nogostupa sa 

javnom rasvjetom na ŽC 6224 od kružnog toka do raskrižja sa Ulicom korčulanskih 

domobrana u Korčuli (kuća Gatti) između Grada Korčule i Klin d.o.o. iz Podstrane, 

Hercegovačka ulica 54. Vrijednost ugovora iznosi 541.407,00 kn (bez PDV.-a). 

Ugovore zajednički financiraju Županijska uprava za ceste Dubrovnik (radovi na 

nogostupu), te Grad Korčula (radovi na javnoj rasvjeti). 

       Naknadno je potpisan Dodatak ugovora čime je vrijednost radova povećana na 

574.704,80 kn + PDV. 

       Vrijednost radova koje financira Grad Korčula iznosi 145.125,00 kn + PDV. Grad 

izvođaču plaća sve izvršene radove, a nakon toga potražuje od ŽUC -a dio koji se odnosi na 

radove na nogostupu. 

Prema podacima Upravnog odjela za proračun i financije za izvršenje ovog programa u 

2020. godini utrošeno je 545.963,68 kn. Dio navedenih sredstava uplatio nam je ŽUC, a dio 
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će još uplatiti u 2021. godini tako da će trošak za Grad Korčulu u konačnici biti cca 

160.000,00 + PDV. 

  

7. Uređenje Ulica 62, 65 i 69 u Zagradcu 

Dana 19 . kolovoza 2019. sklopljen je Ugovor o javnim radovima na održavanju Ulice 

62, Ulice 94 i Ulice 99 u Korčuli između Grada Korčule i Opus dignum d.o.o. iz Zagreba, 

Strojarska cesta 4. Vrijednost ugovora iznosila je 2.776.708,70 kn + PDV. Radovi su 

završeni.  

Prema podacima Upravnog odjela za proračun i financije za izvršenje ovog programa u 

2020. godini utrošeno je 2.040.241,87 kn.  

       Sastavni dio Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Korčule u 2020. godini 

je i Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2020. godini. 

       Izviješće o provedbi Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom 

u 2020. godini sadržano je u Izviješću o provedbi Plana gospodarenja otpadom RH za Grad 

Korčulu u 2020. godini, koje je doneseno u ožujku 2021. i objavljeno u „Službenom glasniku 

Grada Korčule“, broj 5/21. 

 

KLASA: 363-01/19-01/05 

URBROJ: 2138/01-02-21-3 

Korčula, 23. lipnja 2021.  

    

                                                       GRADONAČELNICA 

                     Nika Silić Maroević, dip. ing. agr. 

 
 

 

 

 

 

 

 


